CITTA’ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 68 del 13.02.2008

OGGETTO

LAVORO DI COMPLETAMENTO OPERE FORANEE E COSTRUZIONE
PORTO COMMERCIALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

L’anno duemilaotto, il giorno tredici del mese di febbraio nella Casa Comunale,

legalmente convocata, si & riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI Antonio - SINDACO - Presente
MINUTO Carmela - ASSESSORE - Assente
BRATTOLI Anna Maria - ASSESSORE - Presente
CORRIERI Domenico - ASSESSORE - Presente
CARABELLESE  Doriana - ASSESSORE - Assente
IURILLI Pierangelo - ASSESSORE - Presente
LA GRASTA Giulio - ASSESSORE - Presente
MAGARELLI Mauro G.ppe - ASSESSORE - Presente
PETRUZZELLA Pantaleo - ASSESSORE - Presente
SPADAVECCHIA Vincenzo - ASSESSORE - Presente
UVA Pietro - ASSESSORE - Presente

Presiede: Azzollini Antonio - Sindaco Sindaco.
Vi ¢ I'assistenza del Segretario Generale dott. Michele Camero.

I Presidente, riconosciuta legale I’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

Y

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 25.09.2006 ¢ stato approvato il progetto
definitivo per la costruzione del nuovo porto commerciale di Molfeita, validato in data 18.09.2006 e
posto a base di gara per la indizione dellappalio integrato, dellimporto complessivo di
€.69.144.000,00 di cui €. 61.759.014,00 per lavori a base d’'asta; €. 1.532.906,36 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5852.079,64 per somme a disposizione

dell Amminisirazione:

Con D.D. Sett.Appalti per delega del Dirigente Settore LL.PP. n.78 del 17.10.2006, & stato
approvato il bando e disciplinare di gara ed indetto I'appalto integrato per I'affidamento dei lavori di
costruzione del nuovo porto commerciale;

con deierminazione dirigenziale — Settore Demografia, Appalti, Contratti Acquisti n.11 del
05.03.2007 venivano aggiudicati definitivamente, ad esito di appalto integrato, i lavori di
costruzione del nuovo porto commerciale marittimo al’ATI capogruppo la Soc. Cooperativa
Muratori e Cementisti C.M.C. S.p.A. di Ravenna, S.I.DRA. e Cidonio di Roma:

in data 02.04.2007 veniva stipulato contratto d’appalto integrato n. 7623 per la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori e prowiste necessarie per la realizzazione del
completamento delle opere foranee e costruzione del nuovo porto commerciale di Molfetta:

in data 19.04.2007, in ottemperanza dell'art.14 del C.S.A., veniva sottoscritto il verbale di avvio alla
progettazione esecutiva e per tale effetto si sono tenuti con il RUP, i suoi collaboratori e i progettisti
del'esecutivo n.3 incontri, in data 23.05.2007 — 07.06.2007 e 27.06.2007 come risulta dai rispettivi
verbali, a cui hanno partecipato anche i progettisti del progetto definitivo:
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» a seguito di richieste di proroghe avanzate dall'ATI, per differire la data di consegna del progetto

Y

esecutivo concesse dal RUP, ing. Enzo Balducci, con proprie DD.DD n.214 de! 01.08.2007 e n.
303 del 29.10.2007 la data di scadenza della consegna degli elaborati & slittata al 31.10.2007;

con nota n.58494 del 31.10.2007 I'ATI ha trasmesso il progetio esecutivo, redatto dagli studi di
progettazione D'Apollonia e Favero & Milan Ingegneria, dell'importo lavori € oneri per la sicurezza
di €. 69.425.099,80 rispetto all'importo di € 57.047.465,90 offerto in sede di gara e costituente
importo contrattuale. Il progetto esecutivo trasmesso il 31.10.2007, dellimporto complessivo di
€.81.522.000,00, risulta costituito dai seguenti elaborati :

RELAZIONI

AOORGRGO0 | Relazione generale -
AQORGTG002 Relazione sismica -
AQORGTGOQ3 Relazione geotecnica -
AOORSTGO04 Relazione di calcolo banchine -
AO7RSTGO05 Relazione di calcolo ponte sud-ovest -
AOD2RSTGO06 Relazione di calcolo molo di sopraflutto e sperone -
AOSRARGOO1 Relazione architettonica -
AOQ9RSTGO01 Relazione di calcolo centro servizi ¢ magazzini e locali | -

impiantistici
A11RIDGO01 Relazione impiantistica fognatura pluviale e fognatura | -
nera

AOORIMGO01 Relazione di calcolo impianti meccanici .
AOORIMGO002 Relazione tecnica impianti meccanici .
AOORIMGO03 Relazione tecnica secondo Legge n. 10/1991 -
AOORIEG001 Relazione di calcolo impianti elettrici e speciali -
AOORIEG002 Relazione tecnica impianti elettrici e speciali -
A00CG RGOOI Computo metrico &
ADOCG RG002 Elenco prezzi unitari -
A00CG RG003 Specifiche tecniche -
AO00CG RGO04 Piano di manutenzione -

ELABORATI GRAFICI
A00 - INQUADRAMENTO GENERALE
AOODGR 001 | Planimetria di inquadramento | 1:2000
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AOODGR 002 Rilievo batimetrico dei fondali 1 :2000
AO0ODGR 003 Planimetria antemurale esistente I: 1 000
AOODGR 004 Sezioni antemurale esistente (dati da progetto 1250
definitivo)
AOODGR 005 Planimetria generale di progetto 1:2000
AQODGR 006 Piano degli ormeggi 1:2000
AO0ODGR 007 Planimetria di riferimento seftori di computo 1 :2000
AOODGR 008 Planimetria di progetto Coordinate piccheti  per | 1 :2000
costruzione
opere
A01 - SECONDO BRACCIO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO - MARTELLO
AO1DST 001 l—1:'13.:|j1111etri:.=a generale 1:1000
AO1 DST 002 mtg“"m e 1:1000
AQ01 DST 003 Sezioni tipiche (A - A--D -D) 1:200
AO1 DST 004 Sezioni tipiche ( E - E --1- 1) 1:200
AQ1 DST 005 Sezioni tipiche (L -L - P - P) 1:200
A01 DST 006 Schema sequenza costruttiva - planimetrie 1:100
A0l DST 007 Sequenza costruttiva - sezioni 1:100
AO1 DST 008 Sezioni di computo 1:500
A01 DST 009 Banchina martello - Planimetria e tracciamento 1:250
A01 DST 01Q Banchina martello - Sezioni tipo 1:100
A01 DST 011 dBianchma martello - Carpenteria e orditura muri Naric
sostegno
AO1 DST 012 m‘j““ el 0t Pk 1:250
AQl DST 013 Banchina martello - Carpenteria blocchi 1:40
A0l DSTO14 | Banchina martello - Planimetria e sezioni di computo | 1250
A01 DST 015 sBcﬁ}Lim martello - Planimetria scavi 1250
AQ2 - SPERONE
AO2DST 001 Planimetria generale quotata e tracciamento 1:1000
A02DST 002 Sezione tipica 1:100
AD2DST 003 Sezione di computo 1:100
A03 - BANCHINA NORD - OVEST
A03DST 001 Planimetria e tracciamento 1:1000
AQ3DST 002 Pali - Tracciamento ed armatura - Sezione tipica varie
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Banchina

A03DST 003 Pulvini e travi testa pali - carpenteria ed armatura varie
-AOB DST 004 Copp;m; agn;is;lcam - carpenteria t;d_a;ﬂatuna | vane
AO3DST 005 Soletta di transizione - carpenteria ed armatura; varie
Blocchi di banchina - carpenteria
AO3DS% 006 Ve [é;te_p;efabbncate - carpenteria e aﬁnamra vane
AQ3DST 007 Travi trasversali e longitudianali - getto di 1:1000
completamento 2° fase; Bitte d'ormeggio - dettagli
orditura
AO3DST 008 Soletta di completamento - orditura 1:1000
AQ3DST 009 Fasi di costruzione 1:1000
AQ3DST 010 Sezioni trasversali varie
AQ4 - BANCHINA NAUTICA MINORE
AO04DST 001 Planimetria e tracciamento 1:500
AO4DST 002 Sezioni tipo A-A B-B 1:100
A04DST 003 Sezioni scivolo- vane
AO04DST 004 Piano di posa blocchi 1:500
AD4DST 005 Carpenteria blocchi 1:40
A04DST 006 Planimetria e sezioni di computo 1:500
A04DST 007 Planimetria scavi scanno 1:500
A04DST 008 Carpenteria e orditura muro di sostegno varie
A04DST 009 Carpenteria e orditura muro rampa carrabile e scala 1:50
pedonale
A0S - BANCHINA SUD OVEST - SCOGLIERA SUD
AD5DST 001 Planimetria e tracciamento 1:500
AQ5DST 002 Sezion tipo 1:100
AO5SDST 003 Rampe Ro-Ro 1:50
AO5SDST 004 Sezioni tipo scogliera 1:100
AQSDST 005 Piano di posa bloechi 1:500
AOQSDST 006 Carpenteria blocchi 1:40
AOSDST 007 Planimetria e sezioni di computo 1:500
AOSDST 008 Planimetria scavi scanni 1:500

A06 - DRAGAGGIO
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[ A06DGT 001
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Planimetria dei dragaggi ' 1:2000
AQ6DGT 002 Planimetria di riferimento dei profili di dragaggio | 1:2000
AOGDGT 003 Profili di dragaggio bacmno mterno 1:1000
A06DGT 004 Profili di dragaggio bacino intemo 1:1000
AO6DGT 005 Profili di dragaggio bacino interno | 1:1000
AO6DGT 006 Profili di dragaggio canale di accesso 1:1000
AOGDGT 007 Profili di dragaggio e sondaggi - Planimetria 1:2000
A06DGT 008 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000
AO6DGT 009 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1: 1000
AD6DGT 010 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni | 1:1000
AO6DGT 011 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1: 1000
AQ6DGT 012 Planimetria utilizzo materiali di cava e di dragaggio 1:2000
AQ6DGT 013 Sezioni utilizzo materiali di cava e di dragaggio vane
AO6DGT 014 Fasi costrutiive colmata 1:100
Geotecnica
AO06DGT 015 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi

- Planimetria
AO6DGT 016 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi

- Sezione A-A
ADGDGT 017 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi

- Sezione B-B
AO6DGT 018 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi

- Sezione C-C B N
A0SDGT 019 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi

- Monitoraggio
A07 - PONTE SUD-OVEST
Strutture
AO07DSTG001 Planimetria generale di progetto 1:200
AO07DSTG002 Prospefto e Sezioni tipologiche 1:50
AO07DSTGO03 Pali di fondazione - Armatura e particolari costruttivi | 1 :50 - 1:20
A07DSTG004 Pianta e profilo impalcato 1:100
A07DSTGO005 Soletta impalcato - Armature 1:50-1:25
AQO7DSTG006 Pila tipo - Casseri 1:50-1.20
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AO0TDSTGOO7 Pila tipo - Armature 1:50-1:20
AQ7DSTGO08 | Spalla tipo - Casseri 1:50-1:20
AO07DSTGO09 Spalla tipo - Armature 1:50-1:20
AO7DSTGO10 Muri di sostegno - Casseri 1:50 - 1:20
AO07DSTGO11 Muri di sostegno - Armature _]2650 =]
AO7TDSTGO12 | Schema appoggi € giunti :'_;300 =
AQ7DSTGO13 Particolari appoggi, dissipatori e giunt 1:20
AOTDSTGO14 Fasi costruttive ponte 1:200

AO08 - PAVIMENTAZIONI E SEGNALETICA -—- A10 - SISTEMAZIONI A VERDE

Viabilita e sistemazioni estemne

AO0BDTRGO01 Plamimetria generale di progetto sistemazioni esterne | 1: 1500
AO8DTRG002 Planimetria di progetto piazzale RO-RO 1:200
AOSDTRGO0O3 Planimetria di progetto area parcheggi 1:200
AOSDTRGO04 | Sezioni trasversali e particolari pavimentazioni s
AOBDTRGO0S5 Particolari costruttivi sistemazioni esterne 1:10
A0S - CENTRO SERVIZI E MAGAZZINI
Architettura
AO09DARPOO1 Pranta piano terra 1:100
AQ09DARPO02 Pianta piano primo 1:100
AO9DARPO003 Pianta copertura 1:100
AO09DARP0O04 Giunti di dilatazione - Dettagli 1:10
A09DARPO0O5 Servizi igienici - Piante e prospetti mterni 1:50
AQ9DARPO06 Guardiania: Pianta piano terra, copertura, dettagli e 1:50-1:20
sezioni
AD9DARZ001 Sezione longitudinale | - 1 e dettagli 1:50-1:20
AO0SDARZ002 Sezione longrtudinale 2-2 1:530
AQ9DARZ003 Sezioni trasversali 3-3, 4-4 e dettagli 1:50-1:10
A09DARZO04 Sezioni trasversali 5-5,6-6 ¢ 7-7 1:50
A09DARZD05 Scale: sezioni e dettagli 1:50-1:10
AOSDARS001 Prospetio anteriore € prospetti laterali 1:200 -
1:100
AO09DARS002 Prospetto posteriore 1:200 -
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|
| AO9DARS003

Prospetto intermo al portico 1:200 -
1:100
AOSDARSO04 Guardiania - Prospetti 1:50
[ AO9DARS005 Casellario rivestimento m marmo di Trani - Prospettie| 1:50
| dettagli
i A09DARS006 Casellario rivestimento in marmo di Trani - Prospetii e| 1:50
! dettagli
AO9DARS007 Casellario rivestimento in marmo di Trani - Prospettie! 1:50
dettagli
AQ9DARSO008 Casellario rivestimento in marmo di Tram - Prospetti e| 1:50
dettagli
AQ09DARS009 Cancello Sud | stralcio - Pianta, prospetto, sezioni 120
AOQ9DARS010 Cancello Sud 2 stralcio - Pianta, prospetto, sezioni 1:20
AD9DARSO11 Cancello Nord 3 stralcio - Pianta, prospetto, sezioni 1:20
AQ9DARS012 Cancello Nord 4 stralcio - Pianta, prospetto, sezioni 1:20
ADODARS013 Coppa - Capitello - Piante, prospetio, sezioni, dettagh | 1:10-1:5
AO9DARSO14 Timpano - Piante, prospetto, sezioni, 1:10
AO0ODARAQO1 Abaco Pavimenti: Piano terra 1:200- 1:20
-1:10
AO09DARA002 Abaco Pavimenti: Piani primo e secondo 1:200
AO9DARA003 | Abaco Pareti: Individuazione tipologie - Piano terra :;go
AOIDARAOO4 | Abaco Pari: Individuazione tipologie - Piano primo | 1190-
| AOODARADOS Abaco Pareti: Dettagli 1:10
| AOSDARADO6 | Abaco Controsoffitti: Piani terra ¢ primo 1:200
ADIDARAOOT Abaco Serramenti: Individuazione tipologie - Piano | 1:200
terra
AOSDARAOO8 Abaco Serramenti: Individuazione tipologie - Piano 1:200
primo
AQ9DARA0O09 Abaco Serramenti: Dettagli variab.
A0SDARAO10 Abaco Porte: Individuazione tipologie - Piano terra 1:200
AO09DARAD11 Abaco Porte: Individuazione tipologie - Piano primo | 1:200
AOSDARAD12 Abaco Porte: Dettaghi 1:20
| Strutture
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A09DSTFO00I Pianta gencrale fondazioni 1:200
AQ9DSTF002 Pianta fondazioni corpo A 1:50
AQ09DSTF003 Pianta fondazioni carpo C 1 1:50
A09DSTF004 Pianta fondazioni corpo E 1:50
AQ9DSTF005 Pianta fondazioni corpo B 1:50
AO9DSTF006 Pianta fondazioni corpo C2 1:50
AOC9DSTF007 Pianta fondazioni corpo D 1:50
AQ9DSTF008 Pianta fondazione corpo I 1:50
AQ9DSTF009 Dettagli fondazioni - Casseri - 1 2 1:20
A09DSTF010 Dettagli fondazioni - Casseri - 2 2 1:20
AOSDSTFO11 Dettagli fondazion: - Annature -1 2 1:20
AOSDSTFO012 Dettagli fondazioni - Annature -2 2 1:20
AO09DSTF013 Fondazioni muri di sostegno e cancelli 1:100-1:50
-1:20
A09DSTS001 Pianta generale 1°e 2%olaio 1:200
A0SDSTS002 Pianta I°solaio corpo A 1:50
A09DSTS003 Pianta °solaio corpo C | 1:50
A09DSTS004 Pianta 1°solaio corpo E 1:50
AO0SDSTS005 Pianta I°solaio corpo B 1:50
AQSDSTS006 Pianta [°solaio corpo C2 1:50
AQ9DSTS007 Pianta 10solaio corpo D 1:50
AQSDSTS008 Pianta 1°solaio corpo 1 1:50
AQ9DSTS009 Pianta 2° solaio corpi A, C | 1:50
AQ9DSTSOI0 | Pianta 2° solaio corpo B 1550
A09DSTS011 Pianta 2° solaio corpo C2, D 1:50
A0SDSTZ00] Sezione E-E 1:100
AO9DSTZ002 Sezioni F -F, G-G 1:50
AO9DSTZ003 Sezioni H-H, 1-1, L-L, M-M 1:50
AD9ODSTZ004 Sezioni Fondazioni 1:100
AO9DSTTO01 Travi | © solaio corps A, D 1:50/1 220
ADODSTT002 Travil ® solaio corpi C 1, C2 1:50/1 :20
AQ9DSTTO003 Travi | ® solaio corpo E 1:50/1 :20
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AO9DSTTO04 Travi 1° solaio corpo B [:50/1 :20
AO09DSTTO005 Travi 2° solaio corpo B 1:50/1 :20
AQ9DSTIO0s Travi 1° solaio e pilastri corpo [ 1:50/1 20
AQ9DSTP0O01 Pilastricorpi Ae D 1:50/1 :20
A09DSTP002 Pilastri corp1 C 1, C2 1:30/1 20
AO9DSTP0O0O3 Pilastri corpo E 1:50/1 :20
AQ9DSTP004 Pilastri corpo B 1 :50/1 20
AQ9SDSTC001 Scale e Ascensori - Casseri 1:50/1 :20
AO09DSTC002 Scale e Ascensori - Armature 1:50/1 :20
A09DSTLO001 Capriate in legno: Particolari costruttivi 1:50/1 :20
All - IMPIANTI TECNOLOGICI
Aree esterne
Impianti fognatura
All DIDBO001 Fognatura pluviale - Pianta generale 1: 1000
Al1DIDB0O2 Fognatura pluviale - Profili longitudinalj 1:1 000/1 20
A11DIDB003 Fognatura pluviale - Particolari e sezioni di posa 1:20
A11DIDB004 Fognatura pluviale - Particolari e sezioni impianto 1:50
depurazione
Al11DIDBO00S Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7A - 1:50
' Casseri
Al11DIDB006 Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7 A - 1:50
Armature e fasi di costruzione
Al11DIDB0O07 Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7B - 1:50
Casseri
Al1DIDB008 Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7B - 1:50
Armature e fasi di costruzione
Al1DIDNOOI Fognatura nera - Pianta generale 1: 1000
AlIDIDNOO2 |Fognatura nera - Profili longitudinali e
A11DIDNOO3 Fognatura nera - Particolari e sezioni di posa 1:20
Al1DIDNOO4 Fognatura nera - Stazione di sollevamento PS - Casseri| 1:50
A11DIDNOOS Fognatura nera - Stazione di sollevamento PS - 1:50
Armature e fasi di costruzione
Impranti Elettrici
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Al1DIEE00] Planimetria generale rete di terra 1:500

AlI1DIEEO0O2 Planimetria generale illuminazione esterna parte nOJ | I: 1000

' A11DIEE003 Planimetria generale illwninazione esterna parten02 | 1:1000

AT1DIEE004 Planimetria generale rete forza motrice I- 1000

Al1DIEEQOS Planimetria generale servizi 1:500

A11DIEE006 Piante cabine elettriche - Opere murarie e disposizione| 1:50
apparecchiature MT -BT

Al1DIEEOQ7 Schema elettrico quadro generale BT e Schema a -
blocchi

Al11DIEEGOS Schemi elettrici quadri Area Portuale - QC - QP - -
QCTE - QCT

A11DIEE009 Schemi eletirici quadri Area Portuale - Quadri -
£rupp! pompaggio acque

Impianto Ventilazione

Al11DIMCO001 Locale cabina elettrica 1:50

Impianto Antincendio

A11DIMI001 Schema Funzionale -

A11DIMIO02 Planimetria generale 1: 1000

A11DIMI003 Centrale Antincendio 1:200

Impianto Adduzione - Trattamento e sollevamento fognario

Al1DIMS001 Schema Funzionale Adduzione Idrica -

Al11DIMS002 Planimetria generale Adduzione Idrica I:1000

Al1DIMS003 Centrale idrica 1:200

Al1DIMS004 Schema funzionale Raccolta e frattamento acque 1:200
meteoriche

A11DIMS005 Stazione di sollevamento acque meteoriche 7 A 1:200

A11DIMS006 Stazione di sollevamento acque meteoriche 7B 1:200

Al1IDIMS007 Stazione di sollevamento acque nere PS 1:200

Al11DIMS008 Pianta impianto trattamento acque meteoriche 1:200

Al1DIMS009 Planimetria Impianto di Irrigazione 1:500
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"A11DARI0O0]

Corpi F, G, H - Piante, Prospetti e Sezioni

A11DARIO0O2 Compi F, G, H - Abaco pareti, pavimenti,serramenti -
Al1DARIOO03 Cabina ENEL - Piante, prospetti, sezioni e particolari | 1:50 -1 :20 -
1:10

Strutture
A11DSTF00] Pianta fondaziom 1:50
A11DSTS001 Pianta 1°s01aio 1:50
A11DSTZ001 Sezioni A-A, B-B, C-C, D-D - Casseri 1:50
Al1DSTZ002 Sezioni A-A, B-B, C-C, D-D - Armature 1:50
Al1DSTTO001 Travi 10 solaio 1:50/1 :20
A11DSTP001 Pilastri 1:50/1 :20
AT1DSTE001 Cabina ENEL - Casseri e Armature 1:50/1 :20
Centro Servizi
Impianto Climatizzazione
Al1DIMCI101] Schema Funzionale Lato Acqua -
Al1DIMC102 Schema Funzionale Lato Aria -
Al11DIMCIO3 Impianto di Climatizzazione Tabella Punti -
Al11DIMC104 Pianta canalizzazioni piano terra 1/4 1:50
Al11DIMCI105 Pianta canalizzazioni piano terra 2/4 1:50
Al1DIMCI106 Pianta canalizzazioni piano terra stralcio 3/4 1:50
AlIDIMC107 Pianta canalizzazioni piano terra 4/4 1:50
Al11DIMCIOS Pianta canalizzazioni piano primo 1:50
Al1DIMC109 Pianta copertura - estrattori ¢ posizionamento gruppo | 1:50

frigo
Al11DIMCI110 Pianta distribuzione acqua piano terra 1/4 1:50
Al1DIMCI11 Pianta distribuzione acqua piano terra 2/4 1:50
Al11DIMC112 Pianta distribuzione acqua piano terra 3/4 1:50
Al1IDIMC113 Pianta distribuzione acqua piano terra 4/4 1:50
AllIDIMCI114 Pianta distribuzione acqua piano primo 1:50
Al1DIMCI115 Centrale climatizzazione e Centrale termica-idrica 1:50
AlIDIMCI116 Sezioni e particolari costruttivi 1:10/1:20

Impianto Idrico Sanitario
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Al1DIMSI101 Schema Funzionale -
Al1DIMS102 Schema Altimetrico -
AlIDIMSI103 Pianta adduzioni piano terra 1/2 1:50
AlIDIMSI04 | Pianta adduzioni piano terra 2/2 1:50
Al1DIMS105 Pianta adduzioni piano primo 1:50
Al11IDIMS106 Pianta scarichi piano terra 1/2 1:50
Al1DIMS107 Pianta scarichi piano terra 2/2 1:50
Al1DIMSIO08 Pianta scarichi piano primo 1:50
Al11DIMS109 Sistema raccolta acque bianche e sfiati degli scarichi | 1:50
acque nere
Impianto Antincendio
A11DIMI101 Schema Funzionale -
Al1DIMI102 Pianta piano terra 1:100
A11DIMII03 Pianta piano primo 1:100
Impiant: Elettrics
Al1DIEE101 Pianta distribuzione BT Centro Servizi piano terra 1:100
Al1DIEE102 Pianta distribuzione BT Centro Servizi piano primo 1:100
Al1DIEE103 Pianta forza motrice Centro Servizi piano terra 1:100
Al1DIEE104 Pianta forza motrice Centro Servizi piano primo 1:100
Al11DIEE105 Pianta illuminazione Centro Servizi piano terra 1:100
Al1DIEEIO6 Pianta illuminazione Centro Servizi piano primo 1:100
Al1DIEE107 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - QGNORD -
Q1.0
A11DIEE108 Schemi elettrics quadri Centro Servizi-Q 1,1 -Q12 |-
Al11DIEE109 Schemi elettrici quadri Centro Servizi-Q 1.3-Q14 |-
A11DIEE110 Schemi elettrici quadri Centro Servizi- Q1 5-Q16 |-
Al1DIEE111 Schemi elettrici quadri Centro Servizi- Q1.7-Q1.8 |-
Al1DIEEL 12 gc{:lsmieleta'iciquadriCenn'oSewizi—Q 1.9-Q1L1 | _
Q1.11
A11DIEE113 gt:]h?;m elettrici quadri Centro Servizi-Q 1.12 - )
Al1DIEE114 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - QGSUD Q2.0 | -
Al1DIEE115 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q2.1 - Q2.2 -
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[ AIIDIEE116 Schemi eletirici quadri Centro Servizi - Q2.3 - Q24 | -
;l DIEEI17 | Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q2.5-Q2.6 | -
Al1DIEEI8 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q2.7- Q28 |-
Al1DIEEL19 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q2.9 - Q2.10 | -
Al1DIEE120 Schemi eletirici quadri Centro Servizi - Q2.11 - Q2.12 | -
AlIDIEEI21] Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q3.0 -Q4.0- | -
Q5.0

Al1DIEE122 | Schemi eletirici quadri Centro Servizi - QCT -QCC -

ImPianti Speciali

Al11DIES101 Pianta distribuzione impianti speciali Centro Servizi | 1:100
piano
terra

AIIDIES102 Pianta distribuzione impianti speciali Centro Servizi 1:100
piano p;].;l'lo

Al1DIES103 Pianta TVCC e diffusione sonora e controllo accessi | 1:100
Centro Servizi piano terra

Al1IDIES104 Pianta TVCC e diffusione sonora ¢ controllo accessi | 1:100
Centro Servizi piano primo

Al1IDIES105 Schema funzionale impianto TVCC e diffusione -

sonora

AlIDIES106 Pianta rivelazione incendi Centro Servizi piano terra | 1:100
Al1DIES107 Pianta rivelazione incendi Centro Servizi piano primo | 1:100
Al12-ATTREZZATUREPORTUALI
Al2DST 001 Arredi Banchina Nord - Ovest varie
AIZDST 002 Arredi Banchina Sud - Ovest varie
Al3 - ADEGUAMENTO DELLA MANTELLAT ADELLA DIGA FORANEA
ESISTENTE
Al13DST 001 Sezioni di computo 1:250
Al4 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Al4PSC 001 PSC -Parte Generale -
Al4PSC 002 PSC - Schede Lavorazioni z
A14PSC 003 PSC - Costi della Sicurezza
Al4PSC 003 PSC - Fascicolo Tecnico -

> a seguito di esame degli elaborati trasmessi in data 31.10.2007, il RUP, nellavviare
I'esame e quindi la procedura di validazione, coinvolgeva sia i progettisti del definitivo che
quelli del progetto esecutivo, procedura prevista dal C.S.A. e, in data 22 novembre 2007,
presso il Comune, incontrava i progettisti del progetio definitivo. L'esito dell'incontro &
contenuto nel verbale del 22.11.2007, dagli stessi sottoscritto. Successivamente il 23
novembre 2007, il RUP incontrava, contemporaneamente i rappresentanti dell ATl — CMC
~ SIDRA — Cidonio, i progettisti del progetto esecutivo e quelli del progetio definitivo per
esaminare il progetto presentato;

Pagina 13 di 39

Page 14/40



» In tale occasione si esaminavano le modifiche introdotte dai progettisti dell'esecutivo

h

riguardo le opere di ripristino della mantellata, le opere per evitare il fenomeno della
tracimazione, le modifiche agli impianti tecnologici, ecc.., che avevano determinato
'aumento dellimporto dei lavori, previsti nel progetto esecutivo rispetto a quelli computati
nel progetto definitivo. Di cio & stato redatto verbale e con nota n. 67663 del 17.12.2007, il
RUP richiedeva ai progettisti dell'esecutivo e all’ATI, di rivedere gli elaborati del progetto
esecutivo sulla base delle osservazioni fatte in sede di primo step della procedura di
validazione;

Per tale effetto, la impresa CMC, con nota del 24.01.2008 prot.n.118-DCI-2008, pervenuta
il 25.01.2008 prot.n.4919, ha trasmesso, in duplice copia, i seguenti elaborati, alcuni in
sostituzione degli omologhi, presentati il 31.10.2007, altri ex novo perché richiesti in quanto
mancanti :

1- ADOCGRG007 VOL 1 “Capitolato Speciale D'Appalto” (ex Elab. D.10)
2—A00CGR008 Vol.2 “Capitolato Speciale D'Appalto (ex Elab. D.10)

3 — AOOCGRGO05 “Elementi giustificativi dei nuovi prezzi introdotti”

4 — AOOCGRG006 *Quadro comparativo di raffronto tra il progetto definitivo e il progetto
esecutivo”

5 — ADOCGRGO09 "Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi
prezzi’

6 — A14PSC005 ~ PSC — “Occupazione temporanea per cantierizzazione e piano
particellare”

7 — A07DSTG015 “Piano particellare di esproprio del Ponte di Sud Ovest”

8 — Relazione Generale — Rev.n.1

9 — Elenco Prezzi - Rev.n.1

10 — Computo Metrico Estimativo — Rev.n.1

11 -Tavola A13

A seguito della revisione fatta dai progettisti dellesecutivo I'importo complessivo del
progetto ha subito un incremento divenendo pari ad €. 83.495.000,00 di cui
€.68.201.227,21 per lavori , €. 3.197.049,06 per oneri della sicurezza ed €.12.096.723,73
per somme a disposizione dell'’ Amministrazione:;

Inoltre con nota prot.129-DCI-2008 del 28.01.2008, pervenuta il 04.02.2008 prot.n. 6753 la
CMC e i tecnici di D’Apollonia hanno riscontrato e controdedotto la nota del RUP datata
17.12.2007 prot.n.67663;

Infine in data 05.02.2008 sono state esaminate, in contraddittorio tra il RUP, limpresa e i
tecnici redattori del progetto definitivo ed esecutivo, le modifiche apportate, e, in tale sede il
RUP ha illustrato I'atto di indirizzo ricevuto dalla G.C. con deliberazione n.26 del
30.01.2008 fornendo ulteriori prescrizioni e raccomandazioni allimpresa e ai progettisti, il
tutto poi & stato sintetizzato e formalizzato con nota n.7502 del 07.02.2008 a firma dello
stesso RUP. La nota trasmessa costituiva anche convocazione per la seduta del 12
febbraio 2008, conclusiva delle procedure di verifica e stesura del verbale di validazione. A
Cid ha fatto seguito nota della CMC dell'08.02.2008 prot.n.192-DCI-2008, acquisita al n.
8241 di prot. dell'11.02.2008, in allegato alla quale venivano trasmessi i seguenti elaborati
in sostituzione degli omologhi precedentemente trasmessi:

- AOORGRGO01 "Relazione Generale” Rev.2

- AOORGRGO02 “Elenco Elaborati” Rev. 0

- AO0CGRGO001 “Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico™ Rev.2
- AQ00CGRG002 “Elenco Prezzi Unitari” Rev.2

- A14PSC003 “PSC Costi della Sicurezza” Rev.1
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» A seguito di tale ulteriore revisione, Iimporto complessivo del progetto ammontava ad
€.81.787.100,00 di cui € 67.434.073.06 per lavori, € 2.256.472,58 per oneri della
sicurezza ed €. 12.096.554,16 per somme a disposizione dell’ Amministrazione;

» In occasione della seduta conclusiva del 12 febbraio 2008, di verifica del progetto
esecutivo, per procedere alla validazione, sono stati esaminati gli elaborati integrati con
nota dell'08.02.2008;

» Le risultanze della verifica degli elaborati del progetto esecutivo sono riportate nel verbale
di validazione che, al presente atto si allega a farne parte integrante, da cui si evinconao le
motivazioni che hanno determinato il maggiore importo dei lavori € degli oneri della
sicurezza;

» L'elaborato tav. A14PSC005 — PSC “Occupazione temporanea per Cantierizzazione e
piano particellare” del progetto esecutivo individua catastalmente, al pari di quanto riportato
nella tav.D13/c1 del progetto definitivo, le aree interessate dalla occupazione temporanea,
non soggette al procedimento espropriativo, ma necessarie per la corretta esecuzione dei
lavori appaltati (art49 DPR 327/01), mentre l'elaborato tav. AO7DSTGO15 “Piano
particelfare di espropric del Ponfe di Sud Ovesf del progetio esecutivo individua
catastalmente ed in termini di superficie le particelle o porzioni di esse con i relativi
proprietari, interessati da esproprio definitivo per la costruzione del ponte di collegamento
tra la terra ferma e la nuova banchina commerciale la cui dichiarazione di pubblica utilita &
stata disposta con la approvazione del Piano Regolatore Portuale, avvenuto con
deliberazione della Giunta Regionale n. 528 del 15 maggio 2006, nonché con la
approvazione del progetto definitivo deliberato con proprio atto n.94 del 25.09.20086 (art. 12
DPR 327/01);

Cio premesso,

- Visto il progetto esecutiva trasmesso il 31.10.2007 prot.n. 58494 integrato e modificato in
base alle verifiche effettuate in sede di validazione negli steps del 23 novembre 2007 e del
24 gennaio 2008, nonché delle modifiche apportate in sequito al proprio atto di indirizzo
n.26 del 30.01.2008 ed alle correzioni fatte manualmente in sede di validazione finale da
parte del RUP, ing. Enzo Balducci e riportate nel punto A) del verbale di validazione del
12.02.2008 allegato al presente atto;

- Accertato quindi che il progetto esecutivo costituito dai seguenti elaborati -

RELAZIONI

AOORGRG001 Relazione generale — Rev.2 -
AOORGRG002 Elenco Elaborati -
ABORGTG002 Relazione sismica -
ADORGTGO03 Relazione geotecnica -
AODRSTGO004 Relazione di calcolo banchine -
AOTRSTGO0S5 Relazione di calcolo ponte sud-ovest -
AOZRSTGO06 Relazione di calcolo molo di soprafiutio e sperone -
ADIRARGO0O Relazione architettonica -
AQORSTGO01 Relazione di calcolo centro servizi e magazzini ¢ locali -
impiantistici
AlIRIDGO0] Relazione impiantistica fognatura pluviale ¢ fognatura -
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nera
AOORIMGO01 Relazione di calcolo impianti meccanici -
AQORIMGO002 Relazione tecnica impianti meceanici -
ADORIMG003 Relazione tecnica secondo Legge n. 10/1991] -
AQORIEGO0] Relazione di calcolo impianti eletirici e speciali -
AOORIEGO002 Relazione tecnica impianti eletirici e speciali -
ADOCG RGO0] Computo metrico estimativo e quadro economico -
Rev.2
AQDCG RGOO2 Elenco prezzi unitari — Rev.2 -
A00CG RG003 Specifiche tecniche -
AQ0CG RGOD4 Piano di manutenzione -
AO0CG RGO0OS Elementi giustificativi dei nuovi prezzi introdotti -
AODCG RGO06 Quadro comparative di raffronto tra il progetto -
definitivo e il progetto esecutivo
A00CG RGO07 Capitolato Speciale D’ Appalto — VOL.1 -
A00CG RGO08 Capitolato Speciale D’ Appaito — VOL.2 -
AQ0CG RGO09 Schema atto di sottomissione ¢ verbale di =
concordamento nuovi prezzi
ELABORATI GRAFICI
A00 - INQUADRAMENTO GENERALE
ADODGR 001 Planimetria di inquadramento 1:2000
A0ODGR 002 Rilievo batimetrico dei fondali 1:2000
AOODGR 003 Planimetria antemurale esistente 1:1000
AOODGR 004 Sezioni antemurale esistente (dati da progetto 1:250
definitivo)
AOODGR 005 Planimetria generale di progetto 1:2000
AO0ODGR 006 Piano degli ormeggi 1:2000
AOODGR 007 Planimetria di riferimento settori di computo 1:2000
AODDGR 008 Planim{?tria di progetto Coordinate picchetti per 1:2000
costruzione opere
A0] - SECONDO BRACCIO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO - MARTELLO
AO01DST 001 Planimetria generale 1:1000
AO01DST 002 Planimetria quotata e tracciamento 1:1000
AO01DST 003 Sezioni tipiche (A-A+D-D) 1:200
AOIDST 004 Sezioni tipiche (E-E +1-1) 1:200
AOIDST 005 Sezioni tipiche (L-L+P-P) 1:200
AQ1DST 006 Schema sequenza costruttiva - planimetrie 1:100
AOIDST 007 Sequenza costruttiva - sezioni 1:100
AQIDST 008 Sezioni di computo 1:500
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AOIDST 009 Banchina martello - Planimetria e tracciamento 1:250
AO1DST 010 Banchina martello - Sezioni tipo 1:100
AOIDST 011 Banchina martello - Carpenteria e orditura muri di varie
50stegno
AOIDST 012 Banchina martello - Piano di posa blocchi 1:250
AODIDST 013 Banchina martello - Carpenteria blocchi 1:40
AOIDST 014 Banchina martello - Planimetria e sezioni di computo 1:250
AOIDST 015 Banchina martello - Planimetria scavi scanno 1:250
A02 - SPERONE
A02DST 001 Planimetria generale quotata e tracciamento 1:1000
A02DST 002 Sezione tipica 1:100
ADZDST 003 Sezione di computo 1:100
A03 - BANCHINA NORD - OVEST
A03DST 001 Planimetria e tracciamento 1:1000
AO03DST 002 Pali - Tracciamento ed armatura - Sezione tipica varie
Banchina
AO3DST 003 Pulvini e travi testa pali - carpenteria ed armatura varie
AO3DST 004 Copponi di impalcato - carpenteria ed armatura varie
AO03DST 005 Soletta di transizione - carpenteria ed armatura: varie
Blocchi di banchina - carpenteria
AO3DST 006 Velette prefabbricate - carpenteria e armatura varie
AO3DST 007 Travi trasversali ¢ longitudianali - getto di 1:1000
completamento 2° fase; Bitte d'ormeggio - dettagli
orditura
AOQ3DST 008 Soletta di completamento - orditura 1:1000
AO03DST 009 Fasi di costruzione 1:1000
AO03DST 010 Sezioni trasversali varie
A04 - BANCHINA NAUTICA MINORE
AQ4DST 001 Planimetria e tracciamento 1:500
AO4DST 002 Sezioni tipo A-A B-B 1:100
A04DST 003 Sezioni scivolo varie
AD4DST 004 Piano di posa blocchi 1:500
A04DST 005 Carpenteria blocchi 1:40
AO04DST 006 Planimetria e sezioni di computo 1:500
AO4DST 007 Planimetria scavi scanno 1:500
AO4DST 008 Carpenteria e orditura muro di sostegno varie
AO04DST 009 Carpenteria e orditura muro rampa carrabile e scala 1:50

pedonale

A0S -BANCHINA SUD OVEST - SCOGLIERA SUD
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AOSDST 001 Planimetria e tracciamento 1:500
AO5DST 002 Sezioni tipo 1:100
AOSDST 003 | Rampe Ro-Ro 1:50
AO5SDST 004 | Sezioni tipo scogliera 1:100
A0Q5DST 005 Piano di posa blocchi 1:500
AO05DST 006 Carpenteria blocchi 1:40
AO5DST 007 Planimetria e sezioni di computo 1:500
AO5SDST 008 Planimetria scavi scanni 1:500
A06 - DRAGAGGIO
A06DGT 001 Planimetria dei dragaggi 1:2000
A06DGT 002 Planimetria di riferimento dei profili di dragaggio 1:2000
A06DGT 003 Profili di dragaggio bacino interno 1:1000
AO6DGT 004 Profili di dragaggio bacino interno 1:1000
AO6DGT 005 Profili di dragaggio bacino interno 1:1000
AOGDGT 006 Profili di dragaggio canale di accesso 1:1000
A06DGT 007 Profili di dragaggio e sondaggi ~ Planimetria 1:2000
AO06DGT 008 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000
AO6DGT 009 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000
AD6DGT 010 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000
A06DGT 011 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000
AO6DGT 012 Planimetria utilizzo materiali di cava e di dragaggio 1:2000
AO06DGT 013 Sezioni utilizzo materiali di cava e di dragaggio varie
AO06DGT 014 Fasi costruttive colmata 1:100
Geotecnica
A06DGT 015 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi

- Planimetria
A06DGT 016 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi

- Sezione A-A
AO06DGT 017 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi

- Sezione B-B
A06DGT 018 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi

- Sezione C-C
AD6DGT 019 Fasi realizzative area piazzale RO-RO ¢ centro servizi

- Monitoraggio
A07 - PONTE SUD-OVEST
Strutture
A07DSTG001 Planimetria generale di progetto 1:200
AO07DSTG002 Prospetto € Sezioni tipologiche 1:50
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AQTDSTGO03 Pali di fondazione - Armatura e particolari costruttivi 1:50-1:20 4‘
AQO7DSTG004 Pianta ¢ profilo impalcato 1:100
A07DSTGO0S Soletta impalcato - Armature 1:50 - 1:25
A07DSTGO06 Pila tipo - Casseri 1:50 - 1:20

E?DSTGOU? Pila tipo - Armature 1:50 - 1:20
A07DSTGO08 Spalla tipo - Casseri 1:50 - 1:20
A07DSTG009 Spalla tipo - Armature 1:50 - 1:20
AO07DSTGO10 Muri di sostegno - Casseri 1:50 - 1:20
AO7DSTGO!11 Muri di sostegno - Armature 1:50 - 1:20
AO07DSTGO12 Schema appoggi e giunti 1:200 - 1:50
A07DSTGO13 Particolari appoggi, dissipatori e giunti 1:20
AD7DSTGO14 Fasi costruttive ponte 1:200
A07DSTGO15 Piano particellare di esproprio del ponte sud ovest —

rev.0

A0S - PAVIMENTAZIONI E SEGNALETICA — Al10 - SISTEMAZIONI A VERDE

Viabilita e sistemazioni esterne
AO8DTRGO01 Planimetria generale di progetto sistemazioni esterne 1:1500
AOBDTRGO02 Planimetria di progetto piazzale RO-RO 1:200
AOBDTRGOO3 Planimetria di progetto area parcheggi 1:200
AO08BDTRG004 Sezioni trasversali e particolari pavimentazioni 1:200-1:10
ADBDTRGOOS Particolari costruttivi sistemazioni esterne 1:10
A09 - CENTRO SERVIZI E MAGAZZINI
Architettura
AOSDARPO0] Pianta piano terra 1:100
AOSDARPO02 Pianta piano primo 1:100
ADSDARPOO3 Pianta copertura 1:100
AU9DARPD04 Giunti di dilatazione - Dettagli 1:10
ADSDARPODS Servizi igienici - Piante e prospetti interni 1:50
A09DARP(06 Guard:anm Pianta piano terra, copertura, detiagli e 1:50-1:20
sezioni
AO9DARZ001 Sezione longitudinale 1-1 e dettagli 1:50 - 1:20
AO9DARZ002 Sezione longitudinale 2-2 1:50
AOSDARZ003 Sezioni trasversali 3-3, 44 e dettagli 1:50-1:10
AO09DARZ004 Sezioni trasversali 5-5, 6-6 e 7-7 1:50
A09DARZ005 Scale: sezioni ¢ dettagli 1:50-1:10
AO9DARS001 Prospetto anteriore e prospetti laterali 11:21050-
AO0SDARS002 Prospetto posteriore 1:200 -
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[ 1:100
AOSDARS003 Prospetto interno al portico 1:200 -
1:100
ADIDARSO04 Guardiania - Prospetti 1:50
AO9DARS005 Casellario rivestimento in marmo di Trani - Prospetti ¢ 1:50
detiagli
AO9DARS006 Casellario rivestimento in marmo di Trani - Prospetti e 1:50
dettagli
AOSDARS007 Casellario rivestimento in marmo di Trani - Prospetti e 1:50
dettagli
AOSDARS008 Casellario rivestimento in marmo di Trani - Prospettie 1:50
dettagli
AO0SDARS009 Cancello Sud ] stralcio - Pianta, prospetto, sezioni 1:20
AO09DARSO010 Cancello Sud 2 stralcio - Pianta, prospetio, sezioni 1:20
AO09DARSO11 Cancello Nord 3 stralcio - Pianta, prospetto, sezioni 1:20
AO9SDARS012 Cancello Nord 4 stralcio - Pianta, prospetto, sezioni 1:20
AO09DARSO013 Coppa - Capitello - Piante, prospetto, sezioni, dettagli 1:10-1:5
AO9DARS014 Timpano - Piante, prospetto, sezioni, 1:10
AOIDARAO0] Abaco Pavimenti: Piano terra 1:20(: - 1:20
-1:10
AOSDARA002 Abaco Pavimenti: Piani primo e secondo 1:200
AO9DARA003 Abaco Pareti: Individuazione tipologie - Piano terra 1:100 - 1:20
AO09DARAO04 Abaco Pareti: Individuazione tipologie - Piano primo 1:100-1:20
AO9DARAOOS Abaco Pareti: Dettagli 1:10
AO09DARAD0G Abaco Controsoffitti: Piani terra e primo 1:200
A09DARA007 Abaco Serramenti: Individuazione tipologie - Piano 1:200
terra
AQ9DARAO0R Abaco Serramenti: Individuazione tipologie - Piano 1:200
primo
A09DARA009 Abaco Serramenti: Dettagli variab.
AO9DARAOIO Abaco Porte: Individuazione tipologie - Piano terra 1:200
AO9DARAOI1 Abaco Porte: Individuazione tipologie - Piano primo 1:200
A09DARADI2 Abaco Porte: Dettagli 1:20
Strutture
AO0SDSTFO001 Pianta generale fondazioni 1:200
A09DSTF002 Pianta fondazioni corpo A 1:50
AOSDSTF003 Pianta fondazioni corpo Cl 1:50
A0SDSTF004 Pianta fondazioni corpo E 1:50
AO9IDSTF00S Pianta fondazioni corpo B 1:50
A09DSTFO006 Pianta fondazioni corpo C2 1:50
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A09DSTF007 Pianta fondazioni corpo D 1:50
AO9DSTF008 Pianta fondazione corpo | 1:50
AO9DSTF009 Dettagli fondazioni - Casseri - | _2 1:20
A09DSTF010 Dettagli fondazioni - Casseri - 2 2 1:20
| AOSDSTFO11 | Dettagli fondazioni - Armature - 1 2 120
AO9DSTF012 Dettagli fondazioni - Armature -2 2 1:20
AO9DSTF013 Fondazioni muri di sostegno e cancelli 1:100 - 1:50
-1:20
AO9DSTS001 Pianta generale 1° 2%olaio 1:200
A09DSTS002 Pianta 1°solaio corpo A 1:50
A09DSTS003 Pianta 1°solaio corpo C1 1:50
AD9IDSTS004 Pianta 1°solaio corpo E 1:50
A09DSTS005 Pianta 1°solaio corpo B 1:50
A09DSTS006 Pianta 1°solaio corpo C2 1:50
AO09DSTS007 Pianta 1°solaio corpo D 1:50
AQ9DSTS008 Pianta 1°solaio corpo 1 1:50
A09DSTS009 Pianta 2° solaio corpi A, CI 1:50
AOSDSTS010 Pianta 2° solaio corpo B 1:50
AD9DSTS011 Pianta 2° solaio corpo C2, D 1:50
A0SDSTZ001 Sezione E-E 1:100
A09DSTZ002 Sezioni F-F, G-G 1:50
ADIDSTZ003 Sezioni H-H, I-1, L-L, M-M 1:50
AQ9DSTZ004 Sezioni Fondazioni 1:100
AQ09DSTTO01 Travi 1° solaio corpi A, D 1:50/1:20
AO09DSTT002 Travi 1° solaio corpi C1, C2 1:50/1:20
AQSDSTTO003 Travi 1° solaio corpo E 1:50/1:20
AOSDSTT004 Travi 1° solaio corpo B 1:50/1:20
AD9DSTT005 Travi 2* solaio corpo B 1:50/1:20
A09DSTT006 Travi 1° solaio ¢ pilastri corpo | 1:50/1:20
A09DSTP001 Pilastri corpi Ae D 1:50/1:20
A0SDSTP002 Pilastri corpi C1, C2 1:50/1:20
A09DSTP003 Pilastri corpo E 1:50/1:20
AO9DSTPO04 Pilastri corpo B 1:50/1:20
AO9DSTCO001 Scale e Ascensori - Casseri 1:50/1:20
A09DSTC002 Scale e Ascensori - Armature 1:50/1:20
AO0SDSTLO01 Capriate in legno: Particolari costruttivi 1:50/1:20

All - IMPIANTI TECNOLOGIC]
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Aree eslernie
—Impizmﬁ fognatura
? 1DIDB001 Fognatura pluviale - Pianta generale 1:1000
l—A! 1DIDB002 Fognatura pluviale - Profili longitudinali 1:1000/1:20
Al1DIDB003 Fognatura pluviale - Particolari e sezioni di posa 1:20
Al1DIDB004 Fognatura pluviale - Particolari e sezioni impianto 1:50
depurazione
Al 1DIDB005 Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7A - 1:50
Casseri
Al1DIDB006 Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7A - 1:50
Armature e fasi di costruzione
Al1DIDB007 E ognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7B - 1:50
Casseri
A11DIDB008 Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7B - 1:50
Armature e fasi di costruzione
Al1DIDNOO Fognatura nera - Pianta generale 1:1000
Al11DIDN002 Fognatura nera - Profili longitudinali 1:1000/1:20
Al11DIDNO003 Fognatura nera - Particolari e sezioni di posa 1:20
Al11DIDNO04 Fognatura nera - Stazione di sollevamento PS - Casseri 1:50
Al1DIDNO00S Fognatura nera - Stazione di sollevamento PS - 1:50
Armature e fasi di costruzione
Impianti Elettrici
Al1DIEE0O] Planimetria generale rete di terra 1:500
AlIDIEE002 Planimetria generale illuminazione esterna parte n°l 1:1000
Al1DIEE003 Planimetria generale illuminazione esterna parte n®2 1:1000
Al1DIEE004 Planimetria generale rete forza motrice 1:1000
Al11DIEE005 Planimetria generale servizi 1:500
Al1DIEE006 Piante cabine elettriche - Opere murarie e disposizione 1:50
apparecchiature MT-BT
A11DIEE007 Schema elettrico quadro generale BT e Schema a -
blocchi
AI1DIEE00S Schemi elettrici quadri Area Portuale - QC - QP - -
QCTE - QCT
Al11DIEE009 Schemi elettrici quadri Area Portuale - Quadri gruppi -
pompaggio acque
Impianto Ventilazione
ATIDIMC001 Locale cabina eleftrica 1:50
Impianto Antincendio
Al1DIMIN01 Schema Funzionale -
Al11DIMI002 Planimetria generale 1:1000
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Al1IDIMIOO3

Centrale Antincendio 1:200
Impianto Adduzione - Trattamento ¢ sollevamento fognario
Al1DIMS001 | Schema Funzionale Adduzione Idrica -
All1DIMS002 Planimetria generale Adduzione Idrica 1:1000
Al1DIMS003 Centrale idrica 1:200
Al1DIMS004 Schema funzionale Raccolta e trattamento acque 1:200

meteoriche
A11DIMS005 Stazione di sollevamento acque meteoriche 7A 1:200
Al1DIMS006 Stazione di sollevamento acque meteoriche 7B 1:200
A11DIMS007 Stazione di sollevamento acque nere PS 1:200
Al1DIMS008 Pianta impianto trattamento acque meteoriche 1:200
Al11DIMS009 Planimetria Impianto di Irrigazione 1:500
Impianto Gas
A11DIMGO01 Planimetria generale 1:1000
Architettura
Al1DARIO01 Corpi F, G, H - Piante, Prospetti e Sezioni
Al1DARI002 Corpi F, G, H - Abaco pareti, pavimenti,serramenti -
A11DARI003 Cabina ENEL - Piante, prospetti, sezioni ¢ particolari 1:50 -]]0:20 -

1:

Strutture
A11DSTF001 Pianta fondazioni 1:50
A11DSTS001 Pianta 1°solaio 1:50
A11DSTZ001 Sezioni A-A, B-B, C-C, D-D - Casseri 1:50
A11DSTZ002 Sezioni A-A, B-B, C-C, D-D - Armature 1:50
A11IDSTTO001 Travi 1° solaio 1:50/1:20
Al11DSTP00] Pilastri 1:50/1:20
A11DSTE001 Cabina ENEL - Casseri ¢ Armature 1:50/1:20
Centro Servizi
Impianto Climatizzazione
Al1DIMCI101 Schema Funzionale Lato Acqua -
Al11DIMC102 Schema Funzionale Lato Aria -
AlIDIMC103 Impianto di Climatizzazione Tabella Punti -
Al1DIMCI104 Pianta canalizzazioni piano terra 1/4 1:50
AIIDIMCI105 Pianta canalizzazioni piano terra 2/4 1:50
A11DIMCI106 Pianta canalizzazioni piano terra stralcio 3/4 1:50
A11DIMC107 Pianta canalizzazioni piano terra 4/4 1:50
A11DIMC108 Pianta canalizzazioni piano primo 1:50
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1 AlIDIMC109 Pianta copertura - estrattori e posizionamento gruppo 1:50
frigo
ATIDIMCI10 Pianta distribuzione acqua piano terra 1/4 1:50
AlIDIMCI11 Pianta distribuzione acqua piano terra 2/4 1:50
AlIDIMC112 Pianta distribuzione acqua piano terra 3/4 1:50
Al1DIMC113 Pianta distribuzione acqua piano terra 4/4 1:50
AllIDIMCi14 Pianta distribuzione acqua piano primo 1:50
Al1DIMC115 Centrale climatizzazione e Centrale termica-idrica 1:50
A11DIMC116 Sezioni ¢ particolari costruttivi 1:10/1:20
Impianto ldrico Sanitario
Al11DIMS101 Schema Funzionale -
Al11DIMS102 Schema Altimetrico -
Al11DIMS103 Pianta adduzioni piano terra 1/2 1:50
Al1DIMS104 Pianta adduzioni piano terra 2/2 1:50
Al1DIMS105 Pianta adduzioni piano primo 1:50
Al1DIMS106 Pianta scarichi piano terra 1/2 1:50
Al11DIMS107 Pianta scarichi piano terra 2/2 1:50
Al1DIMS108 Pianta scarichi piano primo 1:50
A11DIMS109 Sistema raccolta acque bianche e sfiati degli scarichi 1:50
acque nere
Impianto Antincendio
Al1DIMI1101 Schema Funzionale 5
Al1DIMI102 Pianta piano terra 1:100
A11DIMI103 Pianta piano primo 1:100
Impianti Elettrici
AlIDIEEI101] Pianta distribuzione BT Centro Servizi piano terra 1:100
A11DIEE102 Pianta distribuzione BT Centro Servizi piano primo 1:100
Al1DIEE103 Pianta forza motrice Centro Servizi piano terra 1:100
Al1DIEE104 Pianta forza motrice Centro Servizi piano primo 1:100
Al11DIEE105 Pianta illuminazione Centro Servizi piano terra 1:100
Al1DIEE106 Pianta illuminazione Centro Servizi piano primo 1:100
AlIDIEE107 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - QGNORD -
Ql1.0
AlIDIEE108 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q1.1 - Q1.2 -
Al1DIEE109 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q1.3 - Q1.4 -
Al1DIEE110 Schemi eletirici quadri Centro Servizi - Q1.5 - Q1.6 B
Al1DIEE111 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q1.7 - Q1.8 -
AlIDIEE112 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q1.9 - Q1.10 - -
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QlL.11

AlIDIEEI13 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q1.12 - Q1,13 -
AUIDIEEII4 | Schemi elettrici quadri Centro Servizi - QGSUD Q2.0 .

AlIDIEE11S Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q2.1 - Q2.2 -

AlIDIEE]I16 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q2.3 - Q2.4 =

A11DIEE117 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q2.5 - Q2.6 -

Al11DIEE118 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q2.7 - Q2.8 -

AlIDIEEI19 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q2.9 - Q2.10 -

Al1DIEEI20 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q2.11 - Q2.12 -

AlIDIEEI12] Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q3.0 - Q4.0 - -
Q5.0

Al11DIEE122 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - QCT -QCC -

Impianti Speciali

A11DIES101 Pianta distribuzione impianti speciali Centro Servizi 1:100
piano terra

Al1DIES102 Pf'anta di'suibuzionc impianti speciali Centro Servizi 1:100
piano primo

ALIDIES103 Pianta TVCC ¢ diffusione sonora e controllo accessi 1:100
Centro Servizi piano femra

A1IDIES104 Pianta TVCC e diffusione sonora e controllo accessi 1:100
Centro Servizi piano primo

Al11DIES105 Schema funzionale impianto TVCC e diffusione -
sonora

Al1DIES106 Pianta rivelazione incendi Centro Servizi piano terra 1:100

Al1DIESI07 Pianta rivelazione incendi Centro Servizi piano primo 1:100

Al12 - ATTREZZATURE PORTUALI

AI2DST 001 Arredi Banchina Nord - Ovest varie

Al12DST 002 Arredi Banchina Sud - Ovest Varie

Al4 -PIANODI S

ICUREZZA E COORDINAMENTO

Al14PSC 001 PSC - Parte Generale -

Al4PSC 002 PSC — Schede Lavorazioni -

Al4PSC 003 PSC - Costi della Sicurezza - Rev. 1

Al4PSC 004 PSC — Fascicolo Tecnico -

A14PSC 005 PSC Occupazione temporanea per ]
cantierizzazione

€ meritevole di approvazione, ai sensi dellart.140 del DPR 554/99, da parte di questa
assise unitamente alla maggiore spesa derivante dalla esecuzione dei maggiori lavori
previsti dettagliati e specificati negli elaborati AOOCGRGO005 ‘Elementi giustificativi dei
AOOCGRG006 “Quadro Comparativo”, AOOCGRG001 “Computo
i quali determinano il seguente quadro

nuovi prezzi introdotti”,
Melrico Estimativo e Quadro Economico”
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economico, portando la spesa complessiva ad €. 72.000.000,00, come di seguito

specificato :
A) LAVORI :
Al) Lavori a corpo £ 58.801.664.41
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso o 1.923.672.59

Inuno €. 60.725,337,00 € 60.725.337,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE. :

B1) Progettazione esecutiva (ridotta del 20% - art. 12/bis
del D.Lgs. 65/1989 converlito con modificazione nella
Legge 155/1989) €. 581.063,00

B2) Spese tecniche (progettazione preliminare e definitiva,
D.LL., coordinamento sicurezza in fase di progettazio-
ne ed esecuzione, collaudi, consulenza giuridico-ammi-
nistrativa a supporto del R.U.P., ecc..) comprensive di
CNPAITA (2%) ed IVA (20%) €. 3.843,196,00

B3) Sistemazione dell'area di verde urbano a salvaguar-
dia del sito storico-architettonico della Madonna dei
Martiri € 100.000,00

B4) Monitoraggio del trasporto solido, del rumore ¢
dell’inquinamento atmosferico €. 75.000,00

B5) Prospezioni geologiche, caratterizzazione sedimenti
(D.M. 24/01/1996), prospezioni archeologiche con
profilatore Sub-Bottom, indagini e bonifica ordigni
bellici, studio di navigabilita ed agitazione ondosa,
rilievo fotogrammetrico, stendimenti microsismici,

indagine geognostica e carotature € 850.000,00
B6) Riproduzione copie, rendering, ece.. €. 550.000,00
B7) Art.92 comma 5 D.L.vo 163 del 12.04.06
(0,02x0,66 di €. 67.339.534,83) €. 888.881.80
B8) Ministero Ambiente (contributo 0,5 per mille) €. 49.000,00
B9) Spese di pubblicita e comunicazione L.150/2000 €. 100.000,00
B10} Allacciamenti ai pubblici servizi €. 200.000,00
B11) Espropri €, 300.000,00
BI12) Imprevisti (art. 133, co. 4 ¢ ss., del D.Lgs. 163/2006) €. 3.737.521,22
Semmano €. 11.274.663,00 € 11.274.663,00
TOTALE GENERALE € 72.000.000,00

- Dato atto che la maggiore spesa pari ad €. 3.677.871,10 di cui € 3.287.104,87 per maggiori
lavori ed €. 390.766,23 per incremento oneri della sicurezza, costituisce contratto aggiuntivo;
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- Dato atto che il progetto esecutivo & conforme al PRP approvato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n.558 del 15.05.2006, nonché al PRGC vigente ed & stato redatto nel rispetto degli
artt. da 35 a 45 e 140 del D.P.R. 554/99 e del D.L.vo 163/06-

- Dato atto che alla spesa complessiva di € 72.000.000,00 si fara fronte con i finanziamenti gia
concessi, € impegnati di cui alle leggi :L.428/01, 174/02 e L.350/03, L.248/05 in parte;

- Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art.47 e 48 del D.P.R. 554/99
redatto in contraddittorio tra il R.U.P., ing. Enzo Balducci, i progettisti del progetto esecutivo, la
D.LL., il Diretiore operativo ed il rappresentante del A.T .., sotioscritio in data 12.02.2008;

- Viiste le Leggi n.428/01 — n.174/02 — n.350/03 & n.248/05:

- Visto il PRP approvato dalla Regione Puglia con deliberazione n.558 del 15.05.2006:

- Visto il DPR 554/99 , DPR 327/01 e ss.mm.ii. & D.L.vo 163/06;

- Visto il parere espresso dal Capo Setiore LL.PP. e dal Capo Settore Economico Finanziario ai
sensi dell'art.49 del D.L.vo n.267/00;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) La premessa e la narrativa sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2) Approvare il progetto esecutivo dei lavori del nuovo porto commerciale di Molfetta dellimporto

complessivo di €.72.000.000,00, consistente nei seguenti elaborati come modificati dal RUP, ing.
Enzo Balducci, in sede di validazione finale:

RELAZIONI

AODRGRGO01 Relazione generale — Rev.2

ADORGRGO02 Elenco Elaborati

AOORGTG002 Relazione sismica

AOORGTGO03 Relazione geotecnica

AODORSTG004 Relazione di calcolo banchine

AOTRSTGO0S Relazione di calcolo ponte sud-ovest

AO2RSTGO06 Relazione di calcolo mole di sopraflutio e sperone

AOSRARGO01 Relazione architettonica

AOQ9RSTGO0 Relazione di calcolo centro servizi e magazzini e locali
impiantistici

AlIRIDGO0] Relazione impiantistica fognatura pluviale e fognatura
nera

AOORIMGO001 Relazione di calcolo impianti meccanici

AOORIMG002 Relazione tecnica impianti meccanici

AOORIMG(03 Relazione tecnica secondo Legge n. 10/1991

AOORIEGO001 Relazione di calcolo impianti elettrici e speciali

ADORIEG002 Relazione tecnica impianti elettrici e speciali

A00CG RG0O01 Comguto metrico estimativo e quadro economico
Rev.
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AOOCG RG002 | Elenco prezzi unitari — Rev.2 -
ADOCG RGOO3 Specifiche tecniche .
| ;i\OOCG RGD04 Piano di manutenzione -
A00CG RGOOS5 Elementi giustificativi dei nuovi prezzi introdotti -
A00CG RGO06 Quadro comparativo di raffronto tra il progetto -
definitivo e il progetto esecutivo
A0OCG RG007 Capitolato Speciale D’ Appalto — VOL..1 -
A00CG RGOOS Capitolato Speciale D’ Appalto — VOL.2 -
A00CG RGO0O9 Schema atto di sottomissione e verbale di -
concordamento nuovi prezzi
ELABORATI GRAFICI
A00 - INQUADRAMENTO GENERALE
AOODGR 001 Planimetria di inquadramento 1:2000
AOODGR 002 Rilievo batimetrico dei fondali 1:2000
AOQODGR 003 Planimetria antemurale esistente 1:1000
AOODGR 004 Sezioni antemurale esistente (dati da progetto 1:250
definitivo)
AO00DGR 005 Planimetria generale di progetto 1:2000
AOODGR 006 Piano degli ormeggi 1:2000
AOODGR 007 Planimetria di riferimento settori di computo 1:2000
AOODGR 008 Planimfm‘ia di progetto Coordinate picchetti per 1:2000
costruzione opere
A01 - SECONDO BRACCIO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO - MARTELLO
AOIDST 001 Planimetria generale 1:1000
AO1DST 002 Planimetria quotata ¢ tracciamento 1:1000
AOIDST 003 Sezioni tipiche (A-A +D-D) 1:200
AO1DST 004 Sezioni tipiche (E-E +1-1) 1:200
A01IDST 005 Sezioni tipiche (L-L +P-P) 1:200
AOIDST 006 Schema sequenza costruttiva - planimetrie 1:100
AO01DST 007 Sequenza costruttiva - sezioni 1:100
AO1DST 008 Sezioni di computo 1:500
AQ01DST 009 Banchina martello - Planimetria e tracciamento 1:250
AO01DST 010 Banchina martello - Sezioni tipo 1:100
AOIDST 011 Banchina martello - Carpenteria e orditura muri di varie
sostegno
AQ1DST 012 Banchina martello - Piano di posa blocchi 1:250
AOIDST 013 Banchina martello - Carpenteria blocchi 1:40
AOQIDST 014 Banchina martello - Planimetria ¢ sezioni di computo 1:250
AOIDST 015 Banchina martello - Planimetria scavi scanno 1:250
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A02 - SPERONE
LﬁOZDST 001 Planimetria penerale quotata e tracciamento 1:1000
A02DST 002 Sezione tipica 1:100
A02DST 003 Sezione di computo 1:100
A03 - BANCHINA NORD - OVEST
AO3DST 001 Planimetria e tracciamento 1:1000
AQ3DST 002 Pali - Tracciamento ed armatura - Sezione tipica varie
Banchina
AO03DST 003 Pulvini e travi testa pali - carpenteria ed armatura varie
AO3DST 004 Copponi di impalcato - carpenteria ed armatura varie
AQ3DST 005 Soletta di transizione - carpenteria ed armatura; varie
Blocchi di banchina - carpenteria
AO3DST 006 Velette prefabbricate - carpenteria e armatura varie
AO3DST 007 Travi trasversali ¢ longitudianali - getto di 1:1000
completamento 2° fase; Bitte d'ormeggio - dettagli
orditura
AO3DST 008 Soletta di completamento - orditura 1:1000
AO03DST 009 Fasi di costruzione 1:1000
AO3DST 010 Sezioni trasversali varie
A04 - BANCHINA NAUTICA MINORE
A04DST 001 Planimetria e tracciamento 1:500
A04DST 002 Sezioni tipo A-A B-B 1:100
A04DST 003 Sezioni scivolo varie
AQ4DST 004 Piano di posa blocchi 1:500
AO4DST 005 Carpenteria blocchi 1:40
A04DST 006 Planimetria e sezioni di computo 1:500
AD4DST 007 Planimetria scavi scanno 1:500
AD4ADST 008 Carpenteria e orditura muro di sostegno varie
AO4DST 009 Carpenteria e orditura muro rampa carrabile e scala 1:50
pedonale
A05 - BANCHINA SUD OVEST - SCOGLIERA SUD
AO05DST 001 Planimetria e tracciamento 1:500
AOSDST 002 Sezioni tipo 1:100
AOSDST 003 Rampe Ro-Ro 1:50
AOSDST 004 Sezioni tipo scogliera 1:100
AO0SDST 005 Piano di posa blocchi 1:500
AO05DST 006 Carpenteria blocchi 1:40
AOSDST 007 Planimetria e sezioni di computo 1:500
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AO05DST 008 Planimetria scavi scanni 1:500
A06 - DRAGAGGIO
—-AO(SDGT 001 Planimetria dei dragaggi 1:2000

AD6DGT 002 Planimetria di riferimento dei profili di dragaggio 1:2000
AO6DGT 003 Profili di dragaggio bacino interno 1:1000
AOGDGT 004 Profili di dragaggio bacino interno 1:1000
A06DGT 005 Profili di dragaggio bacino interno 1:1000
AO06DGT 006 Profili di dragaggio canale di accesso 1:1000
A06DGT 007 Profili di dragaggio e sondaggi - Planimetria 1:2000
A06DGT 008 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000
A06DGT 009 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000
A06DGT 010 Profili di dragaggio e sondaggi - Sezioni 1:1000
AO06DGT 011 Profili di dragaggio ¢ sondaggi - Sezioni 1:1000
AO06DGT 012 Planimetria utilizzo materiali di cava e di dragaggio 1:2000
A06DGT 013 Sezioni utilizzo materiali di cava e di dragaggio varie
AO6DGT 014 Fasi costruttive colmata 1:100
Geotecnica
AO6DGT 015 Fasi realizzative area piazzale RO-RO ¢ centro servizi

- Planimetria
AO6DGT 016 Fasi realizzative area piazzale RO-RO ¢ centro servizi

- Sezione A-A
A06DGT 017 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi

- Sezione B-B
AO6DGT 018 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi

- Sezione C-C
AO6DGT 019 Fasi realizzative area piazzale RO-RO e centro servizi

- Monitoraggio
AQ7 - PONTE SUD-OVEST
Strutture
A07DSTGO01 Planimetria generale di progetto 1:200
A07DSTG002 Prospetto e Sezioni tipologiche 1:50
A07DSTG003 Pali di fondazione - Armatura e particolari costruttivi 1:50 - 1:20
AO07DSTG004 Pianta e profilo impalcato 1:100
AO7DSTGO005 Soletia impalcato - Armature 1:50 - 1:25
AO07DSTG006 Pila tipo - Casseri 1:50 - 1:20
A07DSTG007 Pila tipo - Armature 1:50 - 1:20
A07DSTGO008 Spalla tipo - Casseri 1:50-1:20
A07DSTG009 Spalla tipo - Armature 1:50 - 1:20
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rev.0

AOQ7DSTGO10 Muri di sostegno - Casseri 1:50 - 1:20
A07DSTGO11 Muri di sostegno - Armature 1:50 - 1:20

HAO?DSTGOIE Schema appoggi e giunti 1:200 - 1:50
A07DSTGO13 Particolari appoggi, dissipatori e giunti 1:20
A07DSTGO14 Fasi costruttive ponte 1:200
AO07DSTGO15 Piano particellare di esproprio del ponte sud ovest —

A08 - PAVIMENTAZIONI E SEGNALETICA — A10 - SISTEMAZIONI A VERDE

Viabilita e sistemazion: esterne

dettagli

AO0BDTRGO01 Planimetria generale di progetto sistemazioni esteme 1:1500
AO08DTRG002 Planimetria di progetto piazzale RO-RO 1:200
AOBDTRGO03 Planimetria di progetto area parcheggi 1:200
AO8DTRG004 Sezioni trasversali ¢ particolari pavimentazioni 1:200 - 1:10
AQ8DTRGO05 Particolari costruttivi sisternazioni esterne 1:10
AQ9 - CENTRO SERVIZ] E MAGAZZINI
Architettura
AO9DARPO01 Pianta piano terra 1:100
AD9DARP002 Pianta piano primo 1:100
A0SDARP0OO3 Pianta copertura 1:100
AO09SDARP004 Giunti di dilatazione - Dettagli 1:10
AO09DARPO0S Servizi igienici - Piante e prospetti interni 1:50
AD9DARPOD6 Gux.mijania: Pianta piano terra, copertura, dettagli e 1:50 - 1:20
sezioni
AOSDARZ001 Sezione longitudinale 1-1 e dettagli 1:50-1:20
A09SDARZ002 Sezione longitudinale 2-2 1:50
A09DARZ003 Sezioni trasversali 3-3, 4-4 e dettagli 1:50 - 1:10
AO09DARZ004 Sezioni trasversali 5-5, 6-6 e 7-7 1:50
AO9DARZ005 Scale: sezioni ¢ dettagli 1:50 - 1:10
AOQ9IDARS001 Prospetto anteriore e prospetti laterali 1:200 -
1:100
A09DARS002 Prospetto posteriore 1:200 -
1:100
ADSDARS003 Prospetio interno al portico 1:200 -
1:100
AO9DARS004 Guardiania - Prospetti 1:50
AO9DARS005 Casellario rivestimento in marmo di Trani - Prospetti e 1:50
dettagli
A09DARS006 Casellario rivestimento in marmo di Trani - Prospetti e 1:50
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AOSDARS007 Casellario rivestimento in marmo di Trani - Prospetti e 1:50
dettagli
AD9DARS008 Casellario rivestimento in marmo di Trani - Prospetti e 1:50
dettagli
A09DARS009 Cancello Sud | stralcio - Pianta, prospetio, sezioni 1:20
AOSDARSO010 Cancello Sud 2 stralcio - Pianta, prospetto, sezioni 1:20
AO9DARSO011 Cancello Nord 3 stralcio - Pianta, prospetto, sezioni 1:20
A09DARS012 Cancello Nord 4 stralcio - Pianta. prospetto, sezioni 1:20
AO9DARSO13 Coppa - Capitello - Piante, prospetto, sezioni, dettagli 1:10-1:5
AO9DARS014 Timpano - Piante, prospetto, sezioni, 1:10
AO9DARADO1 Abaco Pavimenti: Piano terra 1:200 - 1:20
- 1:10
A09DARA002 Abaco Pavimenti: Piani primo e secondo 1:200
AO0SDARAO03 Abaco Pareti: Individuazione tipologie - Piano terra 1:100 - 1:20
AOSDARA004 Abaco Pareti: Individuazione tipologie - Piano primo | 1:100 - 1:20
AO9DARA0OS Abaco Pareti: Dettagli 1:10
AOD9DARA006 Abaco Controsoffitti: Piani terra e primo 1:200
A09DARA0O07 Abaco Serramenti: Individuazione tipologie - Piano 1:200
terra
AOSDARADOS Al?aco Serramenti: Individuazione tipologie - Piano 1:200
primo
AU9DARA009 Abaco Serramenti: Dettagli variab,
AO0SDARAO10 Abaco Porte: Individuazione tipologic - Piano terra 1:200
AO09DARAO]1] Abaco Porte: Individuazione tipologie - Piano primo 1:200
AO09DARAD12 Abaco Porte: Dettagli 1:20
Strutture
AO9DSTF001 Pianta generale fondazioni 1:200
AO9DSTF002 Pianta fondazioni corpo A 1:50
AO09DSTF003 Pianta fondazioni corpo C1 1:50
AOSDSTF004 Pianta fondazioni corpo E 1:50
AD9DSTF005 Pianta fondazioni corpo B 1:50
AO0SDSTF006 Pianta fondazioni corpo C2 1:50
A0SDSTF007 Pianta fondazioni corpo D 1:50
A09DSTF008 Pianta fondazione corpo [ 1:50
AOSDSTF009 Dettagli fondazioni - Casseri- 1 2 1:20
AO09DSTF010 Dettagli fondazioni - Casseri -2 2 1:20
AO0SDSTF011 Dettagli fondazioni - Armature - 1 2 1:20
AQ9DSTF012 Dettagli fondazioni - Armature -2 2 1:20
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'_AO 9DSTFO13

Fondazioni muri di sostegno e cancelli 1:100 - 1:50
-1:20

| A09DSTS001 Pianta generale 1° 2°solaio 1:200
A09DSTS002 Pianta 1°solaio corpo A 1:50
AQ9DSTS003 Pianta 1%solaio corpo C1 1:50
A09DSTS004 Pianta 1°solaio corpo E 1:50
AO9DSTS005 Pianta 1°solaio corpo B 1:50
A09DSTS006 Pianta 1"solaio corpo C2 1:50
A09DSTS007 Pianta 1°solaio corpo D 1:50
A09DSTS008 Pianta 1°solaio corpo 1 1:50
A09DSTS009 Pianta 2° solaio corpi A, Cl 1:50
A09DSTS010 Pianta 2° solaio corpo B 1:50
AD9DSTS011 Pianta 2° solaio corpo C2,D 1:50
A09DSTZ001 Sezione E-E 1:100
AOSDSTZ002 Sezioni F-F, G-G 1:50
A09DSTZ003 Sezioni H-H, 1-1, L-L, M-M 1:50
A09DSTZ004 Sezioni Fondazioni 1:100
A09DSTTO001 Travi 1° solaio corpi A, D 1:50/1:20
ADSDSTT002 Travi 1° solaio corpi C1, C2 1:50/1:20
AOSDSTTO003 Travi 1° solaio corpo E 1:50/1:20
AODSDSTTO004 Travi 1° solaio corpo B 1:50/1:20
AOSDSTTO005 Travi 2° solaio corpo B 1:50/1:20
AD9IDSTT006 Travi 1° solaio e pilastri corpo 1 1:50/1:20
AO9DSTP001 Pilastri corpi Ae D 1:50/1:20
AO0SDSTP002 Pilastri corpi C1, C2 1:50/1:20
A09DSTP003 Pilastri corpo E 1:50/1:20
AOSDSTP004 Pilastri corpo B 1:50/1:20
A09DSTCO001 Scale e Ascensori - Casseri 1:50/1:20
A09DSTC002 Scale e Ascensori - Armature 1:50/1:20
A09DSTLODI1 Capriate in legno: Particolari costruttivi 1:50/1:20
All - IMPIANTI TECNOLOGICI
Aree esterne
Impianti fognatura
A11DIDB001 Fognatura pluviale - Pianta generale 1:1000
Al11DIDB002 Fognatura pluviale - Profili longitudinali 1:1000/1:20
Al11DIDB003 Fognatura pluviale - Particolari e sezioni di posa 120
A11DIDB004 Fognatura pluviale - Particolari e sezioni impianto 1:50
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depurazione

A11DIDB00S Fognatura pluviale - Stazione di so[levamcﬁto 7A - 1:50
Casseri

Al11DIDB006 Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7A - 1:50
Armature e fasi di costruzione

Al1DIDB007 Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7B - 1:50
Casseri

Al1DIDB008 Fognatura pluviale - Stazione di sollevamento 7B - 1:50
Armature e fasi di costruzione

A11DIDNOO1 Fognatura nera - Pianta generale 1:1000

A11DIDNO0O2 Fognatura nera - Profili longitudinali 1:1000/1:20

Al1DIDNOO3 Fognatura nera - Particolari e sezioni di posa 1:20

Al11DIDNOO4 Fognatura nera - Stazione di sollevamento PS - Casseri 1:50

A1 1DIDN0OS Fognatura nera - Stazione di sollevamento PS - 1:50
Armature e fasi di costruzione

Impianti Elettrici

AI1DIEE0OI Planimetria generale rete di terra 1:500

Al11DIEE002 Planimetria generale illuminazione esterna parte n°l 1:1000

Al11DIEE003 Planimetria generale illuminazione esterna parte n°2 1:1000

A11DIEE004 Planimetria generale rete forza motrice 1:1000

A11DIEE0O5 Planimetria generale servizi 1:500

A11DIEED0O6 Piante cabine eletiriche - Opere murarie e disposizione 1:50
apparecchiature MT-BT

Al11DIEE007 Schema elettrico quadro generale BT ¢ Schema a -
blocchi

A11DIEE008 Schemi elettrici quadri Area Portuale - QC-QP- -
QCTE-QCT

A1IDIEE009 Schemi elettrici quadri Area Portuale - Quadri gruppi -
POImpageio acque

Impianto Ventilazione

A1IDIMCO001 Locale cabina eletirica 1:50

Impianto Antincendio

ATIDIMI0O1 Schema Funzionale =

Al 1DIMI002 Planimetria generale 1:1000

Al1DIMI003 Centrale Antincendio 1:200

Impianto Adduzione - Trattamento e sollevamento fognario

A1IDIMS001 Schema Funzionale Adduzione Idrica -

Al11DIMS002 Planimetria generale Adduzione Idrica 1:1000

Al11DIMS003 Centrale idrica 1:200

Al1DIMS004 Schema funzionale Raccolta e trattamento acque 1:200
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meteoriche

| A11DIMS005 Stazione di sollevamento acque meteoriche 7A 1:200
Al1DIMS006 Stazione di sollevamento acque meteoriche 7B 1:200
Al1DIMS007 Stazione di sollevamento acque nere PS 1:200
Al1DIMS008 Pianta impianto traftamento acque meteoriche 1:200
Al11DIMS009 Planimetria Impianto di Irrigazione 1:500
Impianto Gas
AlIDIMG0O0] Planimetria generale 1:1000
Architettura
Al1DARI0O] Corpi F, G, H - Piante, Prospetti ¢ Sezioni
Al1DARI002 Corpi F, G, H - Abaco pareti, pavimenti_serrament; -
A11DARI003 Cabina ENEL - Piante, prospetti, sezioni e particolari 1:50-1:20 -

1:10
Strutture
A1IDSTF001 Pianta fondazioni 1:50
A11DSTS001 Pianta 1°solaio 1:50
Al1DSTZ001 Sezioni A-A, B-B, C-C, D-D - Casseri 1:50
AlIDSTZ002 Sezioni A-A, B-B, C-C, D-D - Armature 1:50
AlIDSTTOO01 Travi 1° solaio 1:50/1:20
Al11DSTP0OI1 Pilastri 1:50/1:20
A11DSTEQ001 Cabina ENEL - Casseri ¢ Armature 1:50/1:20
Centro Servizi
Impianto Climatizzazione
Al11IDIMCI01 Schema Funzionale Lato Acqua -
Al11DIMCI102 Schema Funzionale Lato Aria -
A11DIMCI103 Impianto di Climatizzazione Tabella Ponti -
Al1DIMC104 Pianta canalizzazioni piano terra 1/4 1:50
A11DIMC105 Pianta canalizzazioni piano terra 2/4 1:50
Al1DIMCI106 Pianta canalizzazioni piano terra stralcio 3/4 1:50
A1IDIMCI07 | Pianta canalizzazioni piano tesra 4/4 1:50
A11DIMCI08 Pianta canalizzazioni piano primo 1:50
Al11DIMC109 Pianta copestura - estrattori e posizionamento gruppo 1:50
frigo

AlIDIMC110 Pianta distribuzione acqua piano terra 1/4 1:50
AlIDIMCI111 Pianta distribuzione acqua piano terra 2/4 1:50
AlIDIMCI12 Pianta distribuzione acqua piano terra 3/4 1:50
Al1DIMCI113 Pianta distribuzione acqua piano terra 4/4 1:50
AlIDIMC114 Pianta distribuzione acqua piano primo 1:50
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AlIDIMCI115 Centrale climatizzazione e Centrale termica-idrica 1:50
AlIDIMC116 Sezioni e particolari costruttivi 1:10/1:20
Impianto Idrico Sanitario
Al11DIMS101 Schema Funzionale -
Al1DIMS102 Schema Altimetrico -
Al1DIMS103 Pianta adduzioni piano terra 1/2 1:50
AlIDIMS104 Pianta adduzioni piano terra 2/2 1:50
Al1DIMS105 Pianta adduzioni piano primo 1:50
AlIDIMS106 Pianta scarichi piano terra 1/2 1:50
A11DIMS107 Pianta scarichi piano terra 2/2 1:50
Al1IDIMSI08 Pianta scarichi piano primo 1:50
Al1DIMS109 Sistema raccolta acque bianche e sfiati degli scarichi 1:50
acque nere
Impianto Antincendio
Al11DIMI101 Schema Funzionale -
A11DIMI102 Pianta piano terra 1:100
Al11DIMI103 Pianta piano primo 1:100
Impianti Elettrici
Al1DIEE101 Pianta distribuzione BT Centro Servizi piano terra 1:100
Al1DIEE102 Pianta distribuzione BT Centro Servizi piano primo 1:100
Al1DIEE103 Pianta forza motrice Centro Servizi piano terra 1:100
Al11DIEE104 Pianta forza motrice Centro Servizi piano primo 1:100
Al1DIEE105 Pianta illuminazione Centro Servizi piano terra 1:100
Al11DIEE106 Pianta illuminazione Centro Servizi piano primo 1:100
A11DIEE107 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - QGNORD -
Ql.o
Al11DIEEI08 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q1.1 - Q1.2 -
Al1DIEE109 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q1.3 - Q1.4 -
AlIDIEEIIOD Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q1.5 - Q1.6 -
Al1DIEEI1] Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q1.7 - Q1.8 -
Al11DIEE112 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q1.9 - Q1.10 - -
Ql.11
Al1DIEEI13 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q1.12 - Q1.13 -
Al1DIEE114 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - QGSUD Q2.0 -
Al1DIEE115 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q2.1 - Q2.2 -
Al1DIEEI16 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q2.3 - Q2.4 -
AIIDIEE117 Schem: elettrici quadri Centro Servizi - Q2.5 - Q2.6 -
AlIDIEE1IS8 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q2.7 - Q2.8 -
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’_AIIDIEEHQ

Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q29-0Q2.10

Al1DIEE120 Schemi elettrici quadri Centro Servizi - Q2.11 - Q2.12 -

AlIDIEEI2] Schemi eleitrici quadri Centro Servizi - Q3.0 - Q4.0 - -
Q5.0

AllIDIEE122 Schemi eletirici quadri Centro Servizi - QCT -QCC -

Impianti Speciali

Al11DIESI01 Pianta distribuzione impianti speciali Centro Servizi 1:100
piano terra

Al11DIES102 Pianta distribuzione impianti speciali Centro Servizi 1:100
piano primo

AlIDIESI03 Pianta TVCC e diffusione sonora e controllo accessi 1:100
Centro Servizi piano terra

Al1DIES104 Pianta TVCC e diffusione sonora e controllo accessi 1:100
Centro Servizi piano primo

Al1DIES105 Schema funzionale impianto TVCC ¢ diffusione -
sonora

Al1DIES106 Pianta rivelazione incendi Centro Servizi piano terra 1:100

AI1DIESI107 Pianta rivelazione incendi Centro Servizi piano primo 1:100

Al2 - ATTREZZATURE PORTUALI

Al2DST 001 Arredi Banchina Nord - Ovest varie

Al2DST 002 Arredi Banchina Sud - Ovest Varie

Al4 -PIANO DI §

ICUREZZA E COORDINAMENTOQ

Al4PSC 001 PSC - Parte Generale -
AI4PSC 002 PSC — Schede Lavorazioni -
Al4PSC 003 PSC - Costi della Sicurezza — Rev. |

Al4PSC 004 PSC - Fascicolo Tecnico -
A14PSC 005 PSC - Occupazione temporanea per =

cantierizzazione

che determina il seguente nuovo quadro economico del progetto esecutivo:

A) LAVORI:
Al)Lavori a corpo €. 58.801.664.41
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €, 1.923 672,59

In uno € 60.725.337,00

B) A DISPOSIZIONE *AMMINIST INE :

B1) Progettazione esecutiva (ridotta del 20% - art. 12/bis
del D.Lgs. 65/1989 convertito con modificazione nella
Legge 155/1989) € 581.063,00

B2) Spese tecniche (progettazione preliminare e definitiva,
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D.LL., coordinamento sicurezza in fase di progettazio-

ne ed esecuziong, collaudi, consulenza giuridico-animi-

nistrativa a supporto del R.U.P., ece..) comprensive di

CNPALA (2%) ed IVA (20%%) %, 3.845.196,00

B3) Sistemazione dell’area di verde urbano a salvaguar-
din del sito storico-architettonico della Madonna dei
Martiri €. 100.000,00

B4) Monitoraggio del trasporto solido, del rumaore e
dell'inquinamento atmosferico €. 75.000,00

B5) Prospezioni geologiche. caratierizzazione sedimenti
(D.M. 24/01/1996), prospezioni archeologiche con
profilatore Sub-Bottom. indagini e bonifica ordigni
bellici, studio di navigabilita ed agitazione ondosa.
rilievo fotogrammetrico, stendimenti microsismici,
indagine geognostica e carotature €. §50.000,00

B6) Riproduzione copie, rendering, ecc.. € 550.000,00

B7) Ar.92 comma 5 D.L.vo 163 del 12.04.06

(0,02x0,66 di €. 67.339.534.83-imp. lordo) € 888.881,86
B8) Ministero Ambiente (contributo 0,5 per mille) : €, 49.000,00
B9) Spese di pubblicitd e comunicazione L.150/2000 €. 100.000,00
B10) Allacciamenti ai pubblici servizi €. 200.000,00
B11) Espropri € 300.000,00
B12) Imprevisti (art. 133, co. 4 e ss., del D.Lgs. 163/2006) €. 3.737.521.22

Sommano £ 11.274.663,00 € 11.274.663.00

TOTALE GENERALE € 72.000.000,00

3) Approvare per le motivazioni addotte in narrativa il maggior importo dei lavori ammontanti ad €.
3.287.104,87, e i maggiori oneri della sicurezza ammontanti ad €. 390.766,23 che determinano un
maggior importo contrattuale pari ad €. 3.677.871,10 ed una maggiore spesa complessiva pari ad
€. 2.856.000,00 (72.000.000,00 — 69. 144.000,00);

4) Approvare l'atto di sottomissione come modificato dal RUP in sede di validazione e verbale di
concordamento nuovi prezzi e cosi sottoscritto per accettazione dall'lmpresa;

5) Dare atto che le variazioni del progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo rientranc nella
fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 140 del DPR 554/99:

6) Autorizzare I'Ufficio Appalti e Contratti a stipulare contratto aggiuntivo con I'ATI CMC-SIDRA
CIDONIO confluite nella “Molfetta New Port” giusto atto costitutivo n. 34685 di rep. e n.8791 di
raccolta del 07.03.2007, per I'importo complessivo di € 3.677.871.10 come si evince dallatto di
sottomissione allegato nella forma pubblica amministrativa quale contratto aggiuntivo del contratto
principale gia stipulato;

7) Dare atto che alla spesa complessiva di €. 72.000.000,00 si fara fronte come segue :
3.1 per €. 4.389.883,64 fondi regionali L.n.428/01;
3.2 per €. 31.476.417,02 limite di impegno L.n.174/02;
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3.3 per € 33.025.056,05 limite di impegno L.n.350/03:
3.4 per €. 3.108.643,29 Decreto Legge 30 09 2005 n.203 convertito con legge 02.12.2005 n.248:

8) Dare atto che, per la esecuzione del porto commerciale si procedera alla occupazione
temporanea di alcune aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori (art.48 DPR327/01),
nonché all'esproprio definitivo, per pubblica utilitd, di altre per la esecuzione del ponte (art.23 e
segg. DPR 327/01), il tutto meglio specificato in narrativa e riportato nelle tavv. A14PSC005 e
A07PSTGO015;

9) Dare atto che il presente progetto esecutivo del Porto Commerciale & conforme al PRP e
PRGC vigente e che ¢ stato validato dal R.U.P. con verbale in data 12.02.2008 che si allega al
presente atto a farne parte integrante.

10) Confermare Responsabile del Procedimento I'ing.Enzo Balducci.
11) Trasmettere il presente provvedimento al R.U.P., al Settore Economico Finanziario, al’'U.O.

Appalti e Contratti, al Settare LLPP. per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché alla
“Molfetta New Port” e al Geom. Binetti, incaricato delle comunicazioni all’Osservatorio.
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